

## **Harmonogram prac nad projektem Programu Współpracy na 2018 rok**

### **I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY**

1. Spotkanie z przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka – **9 lutego 2017**
2. Spotkania z komisjami dialogu obywatelskiego na temat celów, obszarów priorytetowych, działań współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami na 2018 rok – **do 31 marca 2017r.**
3. Zebranie propozycji do Programu Współpracy na 2018 rok od komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych – **do 28 kwietnia 2017 r.**
4. Opracowanie wstępnej propozycji celów, obszarów priorytetowych, działań, wskaźników do Programu współpracy na 2018 rok – **do 15 maja 2017 r.**
5. Uzgodnienia z komórkami Urzędu Miasta Płocka i miejskimi jednostkami organizacyjnymi celów, obszarów priorytetowych, działań i wskaźników do Programu Współpracy– **do 30 maja 2017 r.**
6. Opracowanie projektu Programu Współpracy w zakresie propozycji celów, obszarów priorytetowych, działań – **do 12 czerwca 2017 r.**

### **II. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY**

1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zgłaszanie uwag pisemnie – **12 czerwca 2017**
2. Prezentacja projektu Programu Współpracy Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – **12 czerwca 2017**
3. Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Współpracy– **II połowa czerwca 2017**
4. Zakończenie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zgłaszanie uwag pisemnie - **03 lipca 2017**
5. Analiza zgłoszonych uwag – **do 14 lipca 2017**
6. Dyskusja na temat zebranych uwag - spotkania otwarte z uczestnikami konsultacji – **I połowa sierpnia 2017**
7. Uzgodnienia z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – **do 21 sierpnia 2017**
8. Uzgodnienia projektu Programu Współpracy ze Skarbnikiem Miasta Płocka – **do 31 sierpnia 2017**
9. Uzgodnienia projektu Programu Współpracy z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej – **do 05 września 2017**
10. Prezentacja zestawienia zgłoszonych uwag i uzgodnień Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – **14 września 2017**
11. Opracowanie projektu Programu Współpracy– **do 29 września 2017**

### **III. PRZYJĘCIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY**

1. Zaopiniowanie projektu Programu Współpracy przez Skarbnika Miasta Płocka- **I połowa października 2017**
2. Zaopiniowanie projektu Programu Współpracy przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego – **I połowa października 2017**
3. Podpisanie projektu Programu Współpracy przez Prezydenta Miasta - **I połowa października 2017**
4. Przekazanie projektu Programu Współpracy przez Prezydenta Miasta Płocka Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka - **do 16 października 2017 r.**
5. Opiniowanie projektu Programu Współpracy na Komisjach Rady Miasta - **II połowa października 2016 (23-30 października 2017)**
6. Planowane przyjęcie Programu Współpracy na 2018 rok przez Radę Miasta Płocka – **31 października 2017 (planowany termin sesji)**
7. Opublikowanie i upowszechnienie Programu Współpracy– **I połowa listopada 2017**

